





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN - TARAPOTO 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 















Liquidación del proyecto: de la línea de conducción del mejoramiento del 
















































A mi Esposa: 
 
A mi esposa que me impulso y motivo a retomar este camino a la superación profesional, 
que con su cariño y amor hace que mis días sean mejores y por su dedicación y entrega a 
nuestra familia. 




A mis Padres: 
 
A mis Padres, que me vieron nacer y que con sus enseñanzas, buenas costumbres y su 
incomparable sacrificio, supieron guiarme siempre por un camino de rectitud y valores  


























Por darme la oportunidad de vivir y ser feliz 
 
A mi Familia: 
Quienes con sus palabras exactas me apoyan en mi vida personal y profesional.  
 
A mi Asesor: 
Por su apoyo en el Asesoramiento Brindado para la culminación del presente Informe de 
Ingeniería.  
 
Al Decano y los Ingenieros de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad 
Nacional de San Martín. 
 
Mis más sincero respeto y agradecimiento por sus valiosas enseñanzas impartidas en el 


























DEDICATORIA ................................................................................................................... vi 
AGRADECIMIENTO ......................................................................................................... vii 
ÍNDICE ............................................................................................................................... viii 
RESUMEN ............................................................................................................................ x 
ABSTRACT ......................................................................................................................... xi 
 
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 1 
CAPÍTULO I :      PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................ 2 
1.1. Antecedentes del problema .......................................................................................... 5 
1.2. Alcances ....................................................................................................................... 2 
1.3. Limitaciones ................................................................................................................. 3 
1.4. Justificación.................................................................................................................. 3 
CAPÍTULO II :      MARCO TEÓRICO ............................................................................... 4 
2.1. Definición ..................................................................................................................... 4 
2.2. Finalidad ....................................................................................................................... 4 
2.3. Objetivos ...................................................................................................................... 4 
         2.3.1. Objetivos general ................................................................................................ 4 
         2.3.2. Objetivos específicos .......................................................................................... 4 
2.4. Marco Teórico conceptual............................................................................................ 5 
         2.4.1. Liquidación de la Objetivos general ................................................................... 5 
         2.4.2. Metrados ............................................................................................................. 9 
         2.4.3. Partidas ............................................................................................................. 12 
         2.4.4. Planos................................................................................................................ 12 
         2.4.5. Costos Directos ................................................................................................. 13 
         2.4.6. Costos unitarios ................................................................................................ 13 
         2.4.7. Costos indirectos............................................................................................... 14 
         2.4.8. Presupuesto de la obra ...................................................................................... 18 
ix 
 
         2.4.9. Fórmula polinómica .......................................................................................... 18 
         2.4.10. Valorizaciones ................................................................................................ 20 
2.5. Propuesta .................................................................................................................... 23 
 
CAPÍTULO III     MATERIALES Y MÉTODOS .............................................................. 24 
3.1. Materiales ................................................................................................................... 24 
         3.1.1. Recurso humanos .............................................................................................. 24 
         3.1.2. Insumos de oficina ............................................................................................ 24 
         3.1.3. Equipos ............................................................................................................. 24 
3.2. Métodos ...................................................................................................................... 24 
 
CAPÍTULO IV     RESULTADOS Y DISCUSIONES ...................................................... 25 
4.1. Resultados .................................................................................................................. 25 
         4.1.1. Planilla de metrados.......................................................................................... 25 
         4.1.2. Liquidación económica contractual .................................................................. 25 
         4.1.3. Liquidación económica de adicional de obra N°01 .......................................... 25 
         4.1.4. Liquidación económica de adicional de obra N°02 .......................................... 25 
         4.1.5. Liquidación económica de adicional de obra N°03 .......................................... 25 
         4.1.6. Liquidación económica de adicional de obra N°04 .......................................... 25 
         4.1.7. Liquidación económica de adicional de obra N°05 .......................................... 26 
         4.1.8. Intereses legales por demora de pago ............................................................... 26 
4.2. Análisi y discusión de los resultados ......................................................................... 24 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................. 28 
Conclusiones ........................................................................................................................ 28 
Recomendaciones ................................................................................................................ 30 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................ 31 
 





El presente Informe de Ingeniería se desarrolló en la Escuela Académico Profesional de Ingeniería 
Civil de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura de la Universidad Nacional de San Martín - 
Tarapoto, con fines de titulación como Ingeniero Civil, en cumplimiento de la normatividad vigente 
para este caso. 
El propósito del documento, es analizar los diferentes factores que influyen en el cálculo de la 
LIQUIDACIÓN del Proyecto: “De La Línea De Conducción Del Mejoramiento Del Sistema De 
Agua Del Distrito De Rioja Región San Martin en base a lo mencionado se elaboró la presente 
liquidación final de la obra a base de los planos pos-construcción, mediante el metrado del mismo y 
calculo final de la obra. 
El desarrollo del presente Informe de Ingeniería se inició con la elaboración de la planilla 
de Metrados utilizando formatos en el Programa EXCEL, a partir de los Planos existentes 
dibujados con el Programa AUTOCAD 2005,  luego se realizó la recopilación de 
información oficial de los costos tanto de Mano de Obra, Materiales y Equipo,  con los datos 
obtenidos se procedió a elaborar los Análisis de Costos Unitarios, el Presupuesto de Obra, 
Relación de Insumos, Fórmula Polinómica, utilizando para ello el Programa S10,  y 
finalmente para la elaboración de la Programación de Obra, y el Calendario Valorizado de 
Obra y el Calendario de Adquisición de Insumos se utilizaron los Programas MS PROJET 
y EXCEL. 
 














The present Engineering Report was developed in the Professional Academic School of 
Civil Engineering of the Faculty of Civil Engineering and Architecture of the National 
University of San Martín - Tarapoto, with the purpose of qualification as Civil Engineer, in 
compliance with the current regulations for this case. 
The purpose of the document is to analyze the different factors that influence the calculation 
of the LIQUIDATION of the Project: "FROM THE DRIVING LINE OF THE 
IMPROVEMENT OF THE WATER SYSTEM OF THE DISTRICT OF RIOJA SAN 
MARTIN REGION based on the aforementioned the present liquidation was elaborated 
final of the work based on the post-construction plans, through the meter of the same and 
final calculation of the work. 
The development of this Engineering Report began with the preparation of the Metrados 
form using formats in the EXCEL Program, based on the existing Drawings drawn with the 
AUTOCAD 2005 Program, then the official information collection of the costs was made. 
Labor, Materials and Equipment, with the data obtained, the Unit Cost Analysis, the Work 
Budget, the Input Ratio, the Polynomial Formula were developed, using for this the S10 
Program, and finally for the preparation of the Programming of Work, and the Valorized 
Work Schedule and the Acquisition Acquisition Calendar were used the MS PROJET and 
EXCEL Programs. 
 








Los proyectos de construcción, en el Perú y en el mundo, son parte importante del desarrollo 
económico y de infraestructura de un país. En el Perú las necesidades de la población se 
manifiestan en la falta de obras de infraestructura y de servicios que corresponden ser 
atendidas por los organismos del gobierno tales como las municipalidades y los proyectos 
especiales. Los recursos con los que se cuenta generalmente son limitados, respecto a la 
amplitud de necesidades por cubrir, como es el caso de San Martin. Por esta razón los 
proyectos, en los que se invierten tales recursos, deben estimarse adecuadamente para evitar 
que se incurra en gastos innecesarios en la elaboración del Expediente técnico y luego de 
concluido la ejecución del mismo. 
 
En la actividad de la construcción, la estimación de costos consta de dos tareas 
fundamentales como son determinar el costo y el tiempo real probable del proyecto. Ambos, 
costo y tiempo, son probables debido a que dicha estimación se realiza antes de construir y 
brinda una aproximación del costo real del proyecto. Sin embargo, durante las etapas de 
elaboración y ejecución de los proyectos de construcción, ocurren problemas que se 
materializan en costos adicionales y ampliaciones del plazo de ejecución, previamente 
establecidos, lo que genera la necesidad de contar con una Liquidación Final de Obra. 
La elaboración lo más acertada posible de una liquidación final de obra favorecerá la 
estimación del costo total de la obra y el saldo económico que puede ser a favor ya sea del 
contratista o de la entidad. Para este fin es importante que el encargado de elaborar la 
liquidación final de obra, tome en cuenta todos los factores que influyen en el costo final de 
la obra (valorizaciones previas, saldo de metrados, deductivos, recorte de metas, 
penalidades, intereses, gastos generales, etc.). 
 
En el presente Informe de Ingeniería se elaborará la liquidación económica del proyecto: 
“De La Línea De Conducción Del Mejoramiento Del Sistema De Agua Del Distrito De 
Rioja Región San Martin”; siendo este el primer paquete de saldo de obra del proyecto 
macro “mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la 







PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Antecedentes del problema 
 
En el servicio de atención de agua y desagüe previo de la ciudad de Rioja estaba constituida 
por un sistema de abastecimiento de agua potable, con componentes insuficientes y 
obsoletos, pues algunos casos ya habían superado la vida útil, por lo que su utilización 
demandaba altos costos de operación y mantenimiento, afectando los intereses de la entidad 
administradora de los servicios, y generando déficit en el servicio del agua potable y recojo 
de las aguas servidas. Esto iba acompañado con la pérdida del potencial del recurso hídrico 
de las fuentes de captación anteriores que cada día iban en decrecimiento, debido a la tala 
indiscriminada que se realiza en las cuencas y vertientes de estas fuentes, lo cual es notorio 
en épocas de verano. 
Ante esta realidad las autoridades locales y regionales acuerdan aunar esfuerzos, lo cual se 
logra mediante convenio de cooperación institucional en el mes de Enero del 2008 entre el 
Proyecto Especial Alto Mayo y la Municipalidad Provincial de Rioja, para la formulación 
de los estudios a nivel de pre inversión, lo cual se logró concretar con la formulación de un 
PIP a nivel de Factibilidad el cual fue denominado "Mejoramiento y Ampliación del Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Rioja, provincia de Rioja, San Martín" ,  
Como parte de este macro proyecto en febrero del 2014 se inició la ejecución del primer 
paquete de saldo de obra, Proyecto: De La Línea De Conducción Del Mejoramiento Del 
Sistema De Agua Del Distrito De Rioja Región San Martin, el cual ha sido responsable 
de la Línea de Conducción y sus Obras de Arte. Este proyecto fue culminado y se procedió 




Es materia del presente Informe de Ingeniería, analizar los diferentes factores que influyen 
en el cálculo de la LIQUIDACIÓN del Proyecto: “De La Línea De Conducción Del 
Mejoramiento Del Sistema De Agua Del Distrito De Rioja Región San Martin”; en base 
a lo mencionado se elaboró la presente liquidación final de la obra a base de los planos pos-






El desarrollo del presente Informe de Ingeniería se limita al planteamiento económico de la 
LIQUIDACIÓN del Proyecto: “Línea De Conducción Del Mejoramiento Del Sistema 
De Agua Del Distrito De Rioja Región San Martin.”  
Con respecto al estudio de los parámetros de costos relacionados con la liquidación 
económica de una obra, para el desarrollo del Informe de Ingeniería se cuenta con una amplia 
experiencia con el cálculo técnico usado en la elaboración de liquidaciones anteriores. Po lo 
que la única limitante para el desarrollo del presente Informe de Ingeniería fue la obtención 
de la documentación de las valorizaciones echas y los comprobantes de pago de las mismas, 




El desarrollo del presente Informe de Ingeniería se justifica por que servirá determinar el 
costo total de la obra, el mismo que al compararlo con los montos pagados por la Entidad, 
podrá determinar el saldo económico, ya sea a favor del contratista o de la Entidad, según 
corresponda 
Asimismo, el presente trabajo podrá servir como material de consulta para aquellas personas 
dedicadas a la elaboración de liquidaciones de obras, teniendo en cuenta los condicionantes 
particulares que se requieren de acuerdo a la zona de ejecución y rubro del proyecto.  
Contribuir a través de este informe de ingeniería con el desarrollo técnico-científico de la 
facultad. Se considerará, además, como un aporte de la Facultad de Ingeniería Civil de la 
Universidad Nacional de San Martín, y podrá ser usado como material de consulta con fines 











La liquidación final de una obra se puede definir como un cálculo técnico, efectuado dentro 
de las condiciones contractuales (penalidades, intereses, gastos generales, etc.), cuya 
finalidad es determinar el costo total de la obra, el mismo que al compararlo con los montos 
pagados por la Entidad, podrá determinar el saldo económico, ya sea a favor del contratista 
o de la Entidad, según corresponda. 
Si el contrato es por el sistema de contratación a suma alzada las partidas se liquidan al 100% 
cada una de ellas, independientemente de su ejecución real, salvo que se hayan aprobado 
adicionales o deductivos, en cuyo caso se estará conforme a lo aprobado. 
Si el contrato es por el sistema de contratación de precios unitarios, considerando que bajo 
este sistema se paga lo realmente ejecutado, corresponderá hacer un remetrado de todas las 
partidas de obra a fin de determinar su real ejecución. En este caso se deben tener también 
presentes los presupuestos adicionales y deductivos que se hubieran aprobado, así como los 
planos de replanteo (o "planos según construido") para determinar los metrados realmente 




Disponer las pautas para la elaboración de la Liquidación económica del Liquidación Del 
Proyecto: De La Línea De Conducción Del Mejoramiento Del Sistema De Agua Del Distrito 
De Rioja Región San Martin, ejecutadas por el tipo de Ejecución Presupuestaria por contrata 




2.3.1. Objetivo general 
Elaborar la Liquidación económica Del Proyecto: De La Línea De Conducción Del 
Mejoramiento Del Sistema De Agua Del Distrito De Rioja Región San Martin, con la 
finalidad de determinar el Costa Final de la obra. 
2.3.2. Objetivos específicos 
 
Determinar los metrados verdaderamente ejecutados. 
 




Calcular el interés legal por la demora en el pago de las valorizaciones durante la 
ejecución de la obra. 
 




2.4. Marco teórico y conceptual 
Para el desarrollo del presente Informe de Ingeniería, esta sección está conformada por la 
definición de los términos que han sido utilizados en el desarrollo del presente informe. 
 
2.4.1. Liquidación de obra 
 
2.4.1.1. Definición 
La liquidación final de una obra se puede definir como un cálculo técnico, efectuado dentro 
de las condiciones contractuales (penalidades, intereses, gastos generales, etc.), cuya 
finalidad es determinar el costo total de la obra, el mismo que al compararlo con los montos 
pagados por la Entidad, podrá determinar el saldo económico, ya sea a favor del contratista 
o de la Entidad, según corresponda.  Si el contrato es por el sistema de contratación a suma 
alzada las partidas se liquidan al 100% cada una de ellas, independientemente de su 
ejecución real, salvo que se hayan aprobado adicionales o deductivos, en cuyo caso se estará 
conforme a lo aprobado. 
Si el contrato es por el sistema de contratación de precios unitarios, considerando que bajo 
este sistema se paga lo realmente ejecutado, corresponderá hacer un remetrado de todas las 
partidas de obra a fin de determinar su real ejecución. En este caso se deben tener también 
presentes los presupuestos adicionales y deductivos que se hubieran aprobado así como los 
planos de replanteo (o "planos según construido") para determinar los metrados realmente 
ejecutados también llamados "metrados de post construcción". 




La importancia de la liquidación del contrato no solo es desde un punto vista de 
cumplimiento de una norma reglamentaria y legal, sino que además tiene efectos contables 
y tributarios, ya que un contrato no liquidado continúa siendo considerado como una obra 
en curso y la obra no puede ser activada como parte del inventario de la Entidad. 
El proceso de liquidación del contrato requiere se cumplan dos condiciones: 
Que se haya suscrito el acta de recepción de obra, o el acta de constatación física e inventario  
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de obra si el contrato fue resuelto. 
 
Que no existan controversias pendientes. 
 
2.4.1.2. Tipos de liquidaciones 
a) De Cuentas: La liquidación de cuentas de una obra (acta de constatación física e 
inventario en el lugar de la obra) corresponde a una obra no terminada, que no se culmina 
debido a una resolución de contrato. 
b) Final: La liquidación final de una obra terminada (acta de recepción de obra) corresponde 
a una obra culminada, ya sea dentro o fuera de su plazo, es decir con o sin penalidad. 
 
2.4.1.3. Procedimiento y plazo 
El contratista presenta su liquidación debidamente sustentada con la documentación y 
cálculos detallados, dentro de plazo de sesenta (60) días calendario o el equivalente a 1/10 
del plazo de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la 
recepción de la obra. Dentro del plazo de sesenta (60) días calendario de recibida, la Entidad 
debe pronunciarse, ya sea observando la liquidación o, de considerarlo pertinente, 
elaborando otra, y notificará al contratista para que se pronuncie dentro de los quince (15) 
días calendario siguientes. Si el contratista no se pronuncia la liquidación queda consentida. 
Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, la efectuará la Entidad en 
idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La Entidad notificará al contratista 
para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días calendarios siguientes. 
La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada 
por la otra, dentro del plazo establecido. 
Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá 
pronunciarse dentro de los quince (15) días calendario de haber recibido la observación; de 
no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas. 
Con la liquidación, el contratista entregará a la Entidad los planos post construcción y la 
minuta de declaratoria de fábrica o la memoria descriptiva valorizada, según sea el caso, 
cuyo cumplimiento será condición para el pago del monto de la liquidación a su favor. 
(Artículo 211 del Reglamento) 
Los contratos de ejecución de obra culminan con el consentimiento de la liquidación y el 
pago correspondiente. (Artículo 42 de la Ley, y artículo 213 del Reglamento) 
 
2.4.1.4. Solución de controversias en la liquidación de obra  
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En caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquélla  
deberá manifestarlo por escrito dentro de los quince (15) días calendario de haber recibido 
la observación. En tal supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera 


































a) Definir los metrados finales; a precios unitarios, en base a los metrados realmente 
ejecutados finales, según Planos de Replanteo. A Suma Alzada. En base a los metrados 
contratados. 
b) En obras a precios unitarios; tener totalmente definidos los precios unitarios, gastos 
generales y utilidad de la oferta del contratista, es decir sin factor de relación. 
En obras a suma alzada; utilizar los precios unitarios, gastos generales y utilidad del 
expediente técnico, es decir a precios del valor referencial afectados con factor de relación. 
c) Con los datos anteriores se formulan todas las valorizaciones. 
d) Se formula el último calendario de avance de obra, con la última ampliación de plazo 
aprobada, en igual forma que el punto 2 anterior. 
Así mismo en el caso de obras a precios unitarios el monto total de obra del calendario de 
avance de obra debe reestructurarse en función al monto total realmente ejecutado. en el 
caso de obras a suma alzada, si no se ha producido reducción de obra, el monto total de obra 
del calendario de avance de obra debe corresponderse con el monto Contratado. 
e) Se verifican y aplican los verdaderos o definitivos índices unificados de precios del INEl, 
en reemplazo de los que se hubiesen utilizado durante la ejecución de la obra. 
f) Se recalculan los coeficientes de reajuste "k", en reemplazo de los que se hubiesen 
utilizado durante la ejecución de la obra. 
g) Se efectúa la comparación de reintegros, valorizaciones ejecutadas de liquidación versus 
valorizaciones programadas de liquidación, en función a los conceptos de obra atrasada, 
obra adelantada, etc. 
h) Se verifica en el estado económico financiero de la entidad que los adelantos, tanto 
directo como para materiales, se hayan amortizado en su totalidad. 
De no ser así en la liquidación se deben considerar los saldos pendientes de devolver, sea a 
favor del contratista, sea a favor contra de la entidad (con intereses legales). 
i) Se debe recalcular las deducciones de reintegro por los adelantos otorgados. en el 
adelanto directo con los verdaderos K y KA. 
En el adelanto para materiales con los verdaderos Imr, Ima e Imo. 
j) De ser el caso se deben recalcular los montos por mayores gastos generales empleando 
el verdadero o definitivo índice unificado 39 a la fecha en que ocurrió la causal de 
ampliación de plazo. 
k) Revisar   el   cálculo   de   los   intereses por mora: los factores acumulados de la tasa de  
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intereses legal efectivo, el monto de la valorización adeudada, si la demora en el pago de la 
valorización es imputable a la Entidad o no, etc. 
l) Concluido estos cálculos se determina su suma algebraica. y Se calcula el IGV. 
m) La suma de los montos anteriores (12 y 13) se conoce como el Costo Total de Obra. 
n) A continuación, de ser el caso, se aplican las penalidades establecidas en el artículo 222g 
del reglamento, recordando que el tope de la penalidad es el 10% del monto del contrato 
vigente, debe de señalarse que el monto de contrato de vigente no está definido ni en el t.u.o. 
ni en su reglamento. en este caso se sugiere aplicar la penalidad sobre el costo total de la 
obra. 
o) Finalmente, la suma algebraica de los montos determinados en los puntos anteriores (14 
y 15) da el monto líquido de la liquidación. 
 
2.4.2. Metrados 
Salinas Seminario, refiere que: “El metrado es el término que se utiliza para efectos de 
señalar magnitudes o cantidades de cada una de las partes o partidas que conforman la 
ejecución del proyecto o de la obra”. 
Asimismo, Vásquez Bustamante, menciona que: “Podemos definirla como la cantidad a 
obtener, definida por el nombre de la partida y su unidad”. 
El metrado debe realizarse con un proceso ordenado y sistemático de cálculo, en base a 
partidas. 
 
2.4.2.1. Tipos de metrados 
Salinas Seminario, nos describe los tipos de Metrados: 
Metrado por Conteo 




Centro de luz 
Poste Kilométrico, etc. 
Metrado por Acotamiento 
Cuando se metra en base a las cotas que definen un elemento y su partida correspondiente. 
Ejemplo: 
Partida de concreto en columnas 
Concreto en vigas, etc. 
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Metrado por Gráficos 
Cuando se metra en base a apoyo gráfico: triángulos, papel milimetrado. Ejemplo. área de 
cortes y rellenos de movimiento de tierras, etc. 
Metrado con Instrumentos 
Cuando se metra en base a instrumentos como el planímetro. Ejemplo. área de cortes y 
rellenos de movimiento de tierras, etc. 
Metrado mediante Software 
Cuando se metra en base a apoyo de software como los programas auto cad para áreas de 
figuras cerradas o volúmenes para movimiento de tierras. 
Metrado por fórmulas 
Cuando se metra usando formulas definidas. Ejemplo. volúmenes de cortes y rellenos de 
movimiento de tierras, etc. 
Metrados empleando coeficientes 
Cuando se metra usando coeficientes definidos o aproximados, como coeficiente de 
esponjamiento (ejemplo: partida eliminación de material excedente). coeficientes de 
compactación (ejemplo: partida rellenos compactados). 
El nuevo reglamento de metrados a nueva norma técnica para obras de edificación y 
habilitaciones urbanas (R.D. nº 073 – 2010 / vivienda / vmcs - dnc), partida OE. 2.1.6., 
señala los coeficientes de esponjamiento. 
Coeficiente de esponjamiento de grava compactada: 1.35 
Coeficiente de esponjamiento de arcillas blandas: 1.00 – 1.10 
Metrados con Isométricos 
Cuando se metra usando isométricos. 
Ejemplo: instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, etc. 
 
2.4.2.2. Recomendaciones para metrar 
 
Salinas Seminario, nos señala como recomendaciones generales para metrar a las 
siguientes: 
1. Que la persona que va a metrar tenga conocimiento y criterio técnico sobre este proceso. 
2. Estudio integral de los planos y especificaciones técnicas. 
3. Aplicación de la normativa vigente (norma técnica). 
4. Establecer un orden y sistema de metrar. 
5. Apoyarse en colores por elementos o áreas. 
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2.4.2.3. Metrados y normas legales 
 
Salinas Seminario, manifiesta que de acuerdo a la consigna en el Art. 197 del reglamento 
de la ley de contrataciones del estado (D.S. N 184-2008-EF), se determina lo siguiente: 




Ejemplo de valorización metrados a precios unitarios. 




Metrado a valorizar 
Concreto 
f’c=175kg/cm2 
100 m3 80 m3 80 m3 (20m3 de Deductivo) 
Concreto 
f’c=210kg/cm2 
90 m3 120 m3 120 m3 (90 m3 contractuales 
y 30 m3 Adicionales) 
Fuente: SALINAS SEMINARIO, Miguel. Elaboración de Expedientes Técnicos. 
 
Sistema de contratación a suma alzada. en este sistema se valorizan hasta el total de los 
metrados del presupuesto de obra. 
 
Tabla 2:  
Ejemplo de valorización metrados a suma alzada. 
Partida Metrado del Exp. 
Téc. 
Metrado de Obra Metrado a Valorizar 
Concreto 
f’c=175kg/cm2 
100 m3 80 m3 100 m3 (no hay 




90 m3 120 m3 90 m3 (no hay 
Adicionales por mayor 
metrado) 
Fuente: SALINAS SEMINARIO, Miguel. Elaboración de Expedientes Técnicos. 
 
2.4.3. Partidas 
Vásquez Bustamante, sostiene que partida es el nombre en el que se identifica al trabajo a 
realizar, para: cuantificar, presupuestar, evaluar y programar las actividades de la obra. 
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Asimismo, añade que: “La partida se puede subdividir en sub-partidas de primer orden, 
segundo orden, tercer orden y cuarto orden. Esto debido a que se lograra tener mayor 
exactitud en la forma que se tenga que evaluar la partida matriz que dio origen a las sub-
partidas”. 
La cantidad de obra (metrado) por partida se determina en base a los métodos, u otros antes 
señalados.  
Ahora bien, en base a la descripción de las especificaciones técnicas, las partidas tienen un 
orden o jerarquía.  
Por ejemplo: 
02.00 Estructuras      1er Orden 
02.03 Obras de Concreto Armado    2do Orden 
02.03.04 Escaleras       3er Orden 
02.03.04.01 Concreto en escaleras     4to Orden 
02.03.04.02 Encofrado y desencofrado    4to Orden 




Salinas Seminario, define a los Planos como la representación gráfica, en dos dimensiones 
(2D), de elementos de tres dimensiones (3D). 
Los metrados se formulan en base a los siguientes documentos: 
Planos del Proyecto, como cantidad. 
Especificaciones Técnicas, como calidad. 
Por lo tanto, si estos documentos tienen deficiencias u omisiones, o están incompletos, los 
metrados que se determinen recogerán también estas situaciones, lo cual como es evidente 
llevará a un Presupuesto incorrecto. 
Los planos reúnen ciertas características técnicas referidas a: 
Escalas, algunas estandarizadas como para los planos de Arquitectura: Elevaciones, Plantas 
1:50. 
Tamaño de los Planos. 
Membretes, Etc. 
Es importante recordar que, en el Sistema de Contratación a Suma Alzada, la obra está 
definida por una jerarquía de documentos: Planos, Especificaciones Técnicas, Memoria 




Por lo tanto, en este sistema de contratación es fundamental contar con “buenos” planos. 
 
2.4.5. Costos Directos 
Salinas Seminario, define que: “Los costos directos son aquellos que quedan insumidos en 
la obra y este es el resultado de la multiplicación de los metrados por los costos unitarios”. 
                                                                                                        …....………(5) 
 
 
2.4.6. Costos unitarios 
Salinas Seminario, nos señala que: “Los costos unitarios están definidos por la sumatoria 
de mano de obra, materiales y equipo/herramientas” 
Los Costos Unitarios están definidos por la sumatoria siguiente: 




Vásquez Bustamante, nos señala acerca del rendimiento que: “Es la cantidad de trabajo 
que ejecuta una cuadrilla en una jornada de trabajo de 8 horas. La unidad del rendimiento 
tiene que ser la misma que la partida” 
Ejemplo: 
Partida : Excavación de zanjas por cimiento (m3)  
1 Peón = 4 m3 excavación / 8 horas. 
Partida : Acero fy=4200 kg/cm2 en Vigas (kg) 
0.1 Capataz + 1 Operario + 1 Oficial = 320 kg habilit. acero / 8 horas. 
Partida : Cimientos Corridos 1:10 + 30% PG (m3) 
1 mezcladora = 25 m3 / 8 horas. 
 
2.4.6.2. Costos de mano de obra 
Salinas Seminario, sostiene que analizar el costo de mano de obra es el parámetro más  
difícil de evaluar por tratarse del factor humano. 
Este costo está definido por dos parámetros: 
El costo de un obrero de construcción civil por hora o también llamado generalmente Costo 
Hora - Hombre. 
Costo Directo = Metrados x Costo Unitario 




El rendimiento de un obrero o cuadrilla de obreros para ejecutar un determinado trabajo, 
es un parámetro muy variable y que de no darse los criterios asumidos por el analista, puede 
llevar al atraso y/o pérdida económica en una obra.  
El rendimiento permite determinar el “aporte unitario de mano de obra”. 
 
2.4.7. Costos indirectos 
Salinas Seminario, nos indica que: “Los costos indirectos son todos aquellos gastos que no 
pueden aplicarse a una partida determinada, sino al conjunto de la obra”. 
Estos costos Indirectos se clasifican en: 
Gastos Generales  
Utilidad. 
A. Gastos Generales 
Según el D.S. N 184-2008-EF. “Los gastos generales como aquellos como aquellos gastos 
que debe efectuar el contratista durante la construcción derivados de la propia actividad 
empresarial del mismo, por lo cual no pueden ser incluidos dentro de las partidas de la obra. 
Estos gastos generales se dividen a su vez en gastos generales fijos y gastos generales 
variables”. 
Gastos Generales Fijos 
El D.S N 184-2008-EF, establece que: “Los gastos generales fijos son aquellos que no están 
relacionados con el tiempo de ejecución de obra y que incurren una vez, no volviendo a 






Gastos Generales Variables 
El D.S. N° 184-2008-EF, establece que: “Los gastos generales variables son aquellos que 
están directamente relacionados con el tiempo de ejecución de obra y por lo tanto dada su 
naturaleza siguen existiendo o permanecen a lo largo de todo el plazo de obra incluida su 
eventual ampliación”. 
                       ΣG.G.F.  
      % G.G.F.  = ------------------
------ 







A continuación, se presenta un cuadro resumen de gastos generales siendo una relación 
enumerativa y no limitativa. 
Para Salinas Seminario los tipos de gastos generales (Relación enumerativa no limitativa) 
son: 
Gastos Generales no relacionados con el tiempo de ejecución de obra 
a) Gastos de Licitación 
Gastos en documentos de presentación (por compra de bases de licitación, planos, etc.). 
Gastos de visita a obra (por pasajes, viáticos, etc., para observar el lugar de la futura 
construcción). 
Gastos notariales (como consecuencia de la licitación y contratación). 
Gastos de elaboración de propuesta (por los honorarios de personal especializado, 
impresión, etc.). 
Gastos de estudios de programación (por honorarios de personal especializado, impresión, 
eventualmente empleo de sistema de computación, etc.). 
Gastos de estudios de suelos (cuando se exijan en forma específica). 
Gastos de Garantía de Seriedad de Oferta 
b) Gastos Indirectos Varios 
Gastos de licitaciones no otorgadas (porque las obras ejecutadas tienen que observar los 
gastos de licitaciones no otorgadas). 
Gastos legales y notariales (no aplicables a una obra específica sino a la organización en 
general). 
Inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (Ejecutores de Obras), correspondiente 
a la organización en general. 
Patentes y Regalías (por derechos de uso que generalmente son de aplicación en todas las 
obras). 
Seguros contra incendio, robo, etc., (seguro de todas las instalaciones de la empresa). 
Consultores y Asesores (por los honorarios de consultas y trabajos especializados). 
Obligaciones fiscales (por licencias y obligaciones con el fisco, sin incluir los impuestos que 
por ley corresponden al contratista). 
Gastos generales relacionados con el tiempo de ejecución de obra 
                       ΣG.G.V.  
      % G.G.V.  = ------------------
------ 
                            Costo Directo 
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a) Gastos de Administración de Obra 
Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales de personal técnico administrativo (residente, 
personal técnico, personal administrativo, maestro de obra). 
Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales para control y ensayos de materiales. 
Gastos por traslado de personal. 
Seguro de accidentes del personal técnico administrativo. 
Seguro para terceros y propiedades ajenas que puede incluir o no al personal de inspección 
de la Entidad Licitante según lo indiquen las bases. 
Seguro de accidentes individuales cubriendo viajes de Ingenieros y Técnicos. 
Papelería y útiles de escritorio. 
Copias de documentos y copias de planos. 
Artículos de limpieza. 
Amortización de instrumentos de Ingeniería y equipo de oficina. 
Pasajes y viáticos por viajes circunstanciales del personal de la obra. 
Gastos de operación y depreciación de vehículos. 
Facilidades de transporte para alimentos. 
Derechos de vía o servidumbre temporal. 
Derechos de ocupación de vía pública. 
Derechos de uso de terrenos temporales. 
Derecho de uso de canteras. 
Costo de talleres de mantenimiento y reparación. 
Costo de luz, teléfono y gabelas. 
Botiquín. 
b) Gastos de Administración en Oficina 
Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales del personal directivo. 
Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales del personal administrativo. 
Alquiler de locales. 
Correo, telégrafo, radio. 
Alumbrado, agua, teléfono, gabelas. 
Impresos, papelería y útiles de escritorio. 
Copias de documentos, duplicado de planos, fotografías. 
Artículos de limpieza. 
Amortización de equipos de oficina. 
Gastos de operación y depreciación de vehículos. 
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Pasajes, viáticos de personal de inspección y contro. 
c) Gastos Financieros Relativos a la Obra 
Gastos de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. 
Gastos en renovación de garantía para el adelanto (por tasa y comisión de la entidad 
financiera que renueva la garantía). 
Intereses de letras. 
Gastos en otros compromisos financieros. 
Existen sin embargo una serie de criterios para el análisis de los Gastos Generales, tanto por 
parte de la Entidad como del Contratista.  
 
B. Utilidad 
Según Salinas Seminario, nos indica que: “La utilidad es el monto que percibe el contratista 
por ejecutar la obra. Este monto forma parte del movimiento económico general de la 
empresa con el objeto de dar dividendos, capitalizar, reinvertir, pagar impuestos relativos a 
la misma utilidad e incluso cubrir pérdidas de otras obras”. 
En nuestro medio ha sido y es tradicional aplicar un porcentaje promedio de utilidad del 
10% sobre el costo directo de la obra, independientemente del tipo de obra. 
De otra forma, el cálculo de una utilidad teórica requeriría de un minucioso análisis de obras 
anteriores similares con la estadística de sus gastos financieros, variación de ganancias por 
periodos, variación de costos de materiales de obra, etc.  
La forma práctica, pero siempre tratando de sustentar en un análisis técnico, la utilidad se 
puede estimar en función a los siguientes parámetros: 
a) El factor de riesgo e incertidumbre no previsible. 
b) La competencia. 
c) Conocimiento preciso del tipo de obra a ejecutar. 
d) Capacidad financiera de la empresa para ejecutar esa obra y soportar eventuales 
       brechas de desfinanciamiento. 
e) La utilidad por los servicios de la empresa. 
f) La utilidad por los servicios de capital. 
Determinando el Porcentaje de Utilidad aparecen dos conceptos relativos a su aplicación. 
Solo sobre los Costos Directos. 
Sobre los Costos Directos más Costos Indirectos (no aplicado en nuestro medio). 
 
2.4.8. Presupuesto de obra 
Salinas Seminario, menciona que: “Un Presupuesto de Obra es el costo estimado de un  
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producto o servicio”.  
Parámetros de un Presupuesto de Obra 
a) Las partidas que se necesitan: codificadas. 
b) Los metrados de cada una de las partidas: sustentados. 
c) Los costos unitarios de cada una de las partidas: revisados. 
d) Los porcentajes de Gastos Generales (sustentados) y Utilidad (estimada) a aplicar a la 
obra (Costos Indirectos). 
e) El Impuesto General a las Ventas (18%). 
 
2.4.8.1. Tipos de presupuestos 
Si bien es cierto no hay norma sobre este punto, desde el punto de vista de las aplicaciones 
técnicos - legales, conocemos los siguientes tipos de Presupuestos de Obras públicas: 
Presupuesto de Obra por Contrata. 
Presupuesto de Obra por Administración Directa. 
 
2.4.9. Fórmula polinómica 
 
La fórmula Polinómica, constituyen un procedimiento convencional de cálculo para obtener 
el valor de los incrementos de costos que experimentan los presupuestos de obra en el 
tiempo.  
Es la representación matemática de la estructura de costos de un presupuesto. Está 
constituida por términos denominados monomios que consideran la participación o 
incidencia de los principales recursos dentro del costo o presupuesto total de la obra.  
El sistema está basado en la incidencia de todos los Elementos que constituyen una obra, 
participan en una proporción constante durante todo el tiempo que demanda dicho proceso.  
Deben cumplir la condición de Verificables, que fácilmente se puedan revisar los 
procedimientos de cálculo. 
Luego de reemplazar los componentes de los índices unificados del INEI, dará como  
resultado el “K” que permite actualizar el costo de una obra (o parte de ella que es el avance 
de ejecución) a partir de la fecha del presupuesto base, por el incremento que se genera en 
cada uno de los elementos componentes. 
 
Datos para elaborar la Fórmula Polinómica 
Una fórmula Polinómica está constituida por la incidencia de hasta 8 monomios. 
El coeficiente de incidencia mínimo de un monomio es de 5 centésimos. 
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Los valores de los Coeficientes de Incidencia están dados en cifras decimales con 
aproximación al milésimo. 
La suma de todos los coeficientes de incidencia de una fórmula Polinómica es de uno (1). 
Los valores del Factor de Reajuste (K) están expresados al milésimo. 
Cuando los Elementos Componentes participan con Coeficientes de Incidencia menores a 
los 5 centésimos, se pueden agrupar con otros Elementos Componentes de tal forma que su 
incidencia asociada supere al mínimo señalado, constituyendo así los monomios 
compuestos. 
Los Monomios Compuestos pueden estar formados hasta por 3 Elementos 
Componentes que se les puede denominar sub Monomios. 
Estructura Base 
 
La Fórmula Polinómica de Reajuste Automático adoptará la siguiente fórmula general 
básica: 
















En la cual: 
 
K: Es el coeficiente de reajuste del valor del Certificado, como resultado de la variación de 
precios de los elementos que intervienen en la construcción. Será expresado con 
aproximación al milésimo. 
 
a, b, c, d y e: Son cifras decimales con aproximación al milésimo que presentan los 
coeficientes de incidencia en el costo de la obra, de los elementos mano de obra, materiales, 
equipo de construcción, varios, gastos generales y utilidad, respectivamente. 
La suma de todos los coeficientes de incidencia (a+b+c+d+e) será igual a la unidad (1). 
 
Jo, Mo, Eo, Vo, GUo.- Son los índices de los elementos, mano de obra, materiales, equipos 
de construcción,   varios   y   gastos   generales   y   utilidad respectivamente, a la fecha del  
Presupuesto, los cuales permanecen invariables durante la ejecución de la obra. 
 
Jr, Mr, Er, Vr, GUr.- Son los índices de precio de los mismos elementos, a la fecha del 
reajuste correspondiente. 
 
Finalidad de la formula 
Permite convertir el valor inicial de una obra, en un valor equivalente, tomando en cuenta 






2.4.10.1. Concepto de valorización 
Según el Anexo Único de Definiciones del Reglamento, la valorización de una obra, es la 
cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un 
período determinado. 
Asimismo, se podría definir a la valorización como el monto de la contraprestación que 
corresponde abonar al contratista, por el trabajo ejecutado en un periodo de tiempo, 
usualmente mensual; sin embargo, nada impide establecer en las Bases o el contrato otra 
periodicidad. 
Adicionalmente, cabe señalar que las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta, 
toda vez que en la liquidación final es donde se define el monto total de la obra y el saldo a 
pagar.  
 
2.4.10.2. Procedimiento de valorización 
 
2.4.10.2.1. Elaboración 
En los párrafos segundos y terceros del artículo 197 del Reglamento, se establece la 
metodología que debe emplearse para elaborar o formular las valorizaciones, la cual depende 
del sistema de contratación mediante el cual se ejecuta la obra (precios unitarios o suma 
alzada). Asimismo, el cuarto párrafo del referido artículo precisa que mientras que en las 
obras contratadas a precios unitarios se valoriza hasta el total de los metrados realmente 
ejecutados, en las obras ejecutadas a suma alzada se valoriza hasta el total de los metrados 
contratados del presupuesto de obra del expediente técnico. 
Por su parte, del primer y antepenúltimo párrafo del artículo 197 del Reglamento, se 
desprende que corresponde al contratista y al supervisor o inspector, de forma conjunta, 
formular y valorizar los metrados de obra ejecutados. 
Es así que, a efectos de realizar una valorización, el supervisor o inspector y el residente, se 
constituyen en la obra y personalmente miden los avances por cada partida (estas cantidades 
se denominan "metrados de avance"), luego de lo cual multiplican los resultados por los 
precios unitarios de las mismas. 
Elaboración según el sistema de contratación de precios unitarios  
De conformidad con el segundo y cuarto párrafo del artículo 197 del Reglamento, en caso 
de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, las valorizaciones se formularán 
en función a los metrados ejecutados, al que se multiplica los precios unitarios ofertados por 
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el contratista, agregando los montos proporcionales de gastos generales y utilidad de la 
oferta del contratista; y a éste monto se agregará el IGV. La valorización se efectuará hasta 
el total de los metrados realmente ejecutados. 
El sistema de precios unitarios será aplicable a las obras, que por su naturaleza, no permita 
conocer con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas; por ejemplo las 
obras de carreteras, saneamiento, canales, represas, túneles, etc. 
Por lo tanto, en este sistema se valoriza en función a los metrados realmente ejecutados, con 
los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados por el contratista durante el 





Importante: La diferencia se adicional por mayores metrados. 
 
2.4.10.2.2. ¿Qué debe contener la valorización?  
Valorización del avance físico; consiste en aplicar a los metrados establecidos como 
ejecutados los precios del contrato. 
Reajuste de precios; se obtienen por aplicación de las fórmulas polinómicas de reajuste de 
precios establecidas en el contrato. 
Amortizaciones de adelanto en efectivo y de adelanto para materiales, de corresponder. 
Otros conceptos a los que el contratista tiene derecho como pueden ser intereses por pagos 
atrasados, reintegros de reajuste por actualización de índices, entre otros. 
Cuadro de control de reajustes (demostrando la situación atraso o adelanto en que se 
encuentra la obra, con el fin de aplicar correctamente los reajustes). Croquis, planos de 
terreno natural o cualquier otro elemento gráfico que sustente el avance valorizado. 
Cuadro de control de amortizaciones de adelanto. 
Estado de vigencia de garantías. 
Hoja Resumen que muestre claramente los avances acumulados anterior y actual, el avance 
del presente periodo y el saldo por valorizar. 
Hoja de control de valorizaciones anteriores y de pagos efectuados por la Entidad. 
Gráficos de avance de obra programada contra obra ejecutada. 





De acuerdo con el artículo 197 del Reglamento, las valorizaciones deben ser aprobadas y 
remitidas a la Entidad por el supervisor (o inspector) de la obra, en un plazo máximo de 
cinco (5) días calendario contados del primer día hábil del mes siguiente al de la 
valorización, para periodos mensuales. Cuando las valorizaciones se refieran a períodos 
distintos a los mensuales, la Entidad deberá establecer, en las Bases o el contrato, el 
tratamiento correspondiente.  
 
2.4.10.2.4. Pago 
Las valorizaciones de obra serán canceladas por la Entidad hasta el último día del mes 
siguiente de la valorización, en caso de períodos mensuales. En casos distintos, lo 
establecerán las Bases. De no efectuarse el pago en el plazo antes indicado, el contratista 
tendrá derecho al pago de intereses legales.  
 
2.4.10.3. Tipos de valorizaciones  
 
2.4.10.3.1. Valorizaciones de intereses 
En caso de demora en el pago de valorizaciones de obra imputables a la Entidad, se 
reconocerán intereses legales, para cuyo pago se formulará una valorización de Intereses. A 
partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de una valorización, sin que esta 
se haya efectuado, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al 
reconocimiento del interés legal, de conformidad con los artículos 1244°, 1245° y 1246° del 
Código Civil. Para el pago de los intereses se formulará una valorización de intereses y se 
efectuará en las valorizaciones siguientes.  
2.4.10.3.2. Valorización de mayores gastos generales 
Para el pago de los mayores gastos generales se formulará una valorización que será 
presentada por el residente al inspector o supervisor, quien en un plazo de cinco (5) días 
calendario la elevará a la Entidad, con las correcciones a las que hubiere lugar, para su 
revisión y aprobación. La Entidad deberá cancelarla en un plazo máximo de treinta (30) días 
calendario a partir del día siguiente de recibida la valorización por parte del supervisor (o 
inspector), caso contrario, el contratista tendrá derecho al reconocimiento de intereses 
legales.  
 
2.4.10.3.3. Valorizaciones de adicionales de obra 
El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realizará mediante valorizaciones 
adicionales. (Artículo 207 del Reglamento) 
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Estas son independientes a las valorizaciones del contrato original. 
Las valorizaciones de los presupuestos adicionales se efectúan en forma similar a las del 
contrato principal. 
A fin de llevar un orden, se sugiere que las valorizaciones se denominen: Valorización N° 




2.4.10.4. Reajustes  
Según lo establecido en el artículo 49 del Reglamento, las Bases deben establecer las 
fórmulas de reajuste, considerando los Índices Unificados de Precios de la Construcción 
(IUP) del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en 
que debe ser pagada la valorización, en concordancia al Decreto Supremo N° 011-79-VC y 
sus modificatorias. 
En el mismo sentido, el artículo 198 del Reglamento establece que, los reajustes se 
calcularán con el coeficiente "K" conocido a ese momento. Posteriormente, se regularizarán 
los reajustes y se pagarán con la valorización más cercana, o en la liquidación final, sin 
intereses. 
De los citados preceptos legales, se desprende que los reajustes son cálculos matemáticos 
que se efectúan tanto a las valorizaciones correspondientes a las prestaciones originalmente 
pactadas en el contrato, como de aquellas prestaciones adicionales que la Entidad ordene 
ejecutar al contratista, a efectos de ajustar sus precios al mes en que debe ser pagada la 
valorización. (Opinión N° 005-2011-DTN). Construcción tienen sobre el valor original de 
un presupuesto de obra y son automáticas porque    una    vez establecidas en el contrato, su  
cálculo se hace a partir de valores calculados y publicados oficialmente por el INEI. 
El procedimiento de aplicación del sistema comprende dos momentos y procesos diferentes: 
a) La construcción o determinación de la fórmula para incluirla en los contratos de 
construcción (la misma que debe incluirse en las Bases), y 
b) La aplicación de la fórmula para calcular mes a mes el reajuste que corresponde cancelar 
a los contratistas.   
2.5. Propuesta 
El presente Informe de Ingeniería tiene como propuesta, con base en las valorizaciones de 
avance de obra pagadas por la en entidad y los planos post-construcción; realizar la 
Liquidación de la Obra de la línea de conducción del mejoramiento del sistema de agua 




MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1. Materiales 
En el desarrollo del presente Informe de Ingeniería se emplearon los siguientes materiales: 
 
3.1.1. Recursos humanos 
Bachiller 
Asesor (Docente De la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura) 
 
3.1.2. Insumos de oficina 
 
Material de escritorio (Papel A-4, lapiceros, calculadora, cartuchos para Impresora, etc) 
 
Material Bibliográfico, se consultaron libros de la especialidad (Costos, Presupuestos y 
Programación de Obras), obtenido de la Biblioteca Especializada de nuestra Facultad de 
Ingeniería Civil y Arquitectura. 
 
Manuales de los programas tales como: S10 2005, MS Project 2010 y Auto Cad. 
 





Impresora Epson L380 
Plotter HP Designjet 500 




La metodología empleada tiene carácter básicamente aplicativo de los conocimientos y 
fórmulas teóricas adquiridas durante la permanencia universitaria; las cuales fueron 
aplicadas para el desarrollo de una liquidación en lo que respecta a Costos, Presupuestos 




RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
4.1. Resultados 
El presente Informe de Ingeniería, usando la metodología descrita anteriormente, se obtuvo 
los siguientes resultados: 
 
4.1.1. Planilla de metrados 
Los metrados se realizaron con los planos post-construcción, de acuerdo a las partidas 
específicas de la planilla de metrado; dando como resultado los metrados realmente 
ejecutados, que son los requeridos para elaborar la liquidación propuesta, ya que se trata de 
una obra a precios unitarios.  
 
4.1.2. Liquidación económica contractual 
Se obtuvo de recalcular las valorizaciones contractuales de avance de obra, con los índices 
unificados de precios para las seis áreas geográficas actualizados y temiendo en cuenta el 
metrado post-construcción, al no contar con ampliaciones de plazo que otorguen mayores 
gastos generales no se incluyó; se encuentra en el anexo Nº 3  
 
4.1.3. Liquidación económica de adicional de obra N° 01 
Se obtuvo de recalcular las valorizaciones del adicional de obra N° 01, con los índices 
unificados de precios para las seis áreas geográficas actualizados y temiendo en cuenta el 
metrado post-construcción; se encuentra en el Anexo Nº 4  
 
4.1.4. Liquidación económica de adicional de obra N° 2 
Se obtuvo de recalcular las valorizaciones del adicional de obra N° 02, con los índices 
unificados de precios para las seis áreas geográficas actualizados y temiendo en cuenta el 
metrado post-construcción; se encuentra en el Anexo N° 5. 
 
4.1.5. Liquidación económica de adicional de obra N°3 
Se obtuvo de recalcular las valorizaciones del adicional de obra N° 3 con los índices 
unificados de precios para las seis áreas geográficas actualizados y temiendo en cuenta el 
metrado post-construcción; se encuentra en el Anexo N° 6. 
 
4.1.6. Liquidación económica de adicional de obra N° 4 
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Se obtuvo de recalcular las valorizaciones del adicional de obra N° 04, con los índices 
unificados   de   precios para las seis áreas geográficas actualizados y temiendo en cuenta el  
metrado post-construcción; se encuentra en el Anexo N° 7. 
 
4.1.7. Liquidación económica de adicional de obra N° 5 
Se obtuvo de recalcular las valorizaciones del adicional de obra N° 05, con los índices 
unificados de precios para las seis áreas geográficas actualizados y temiendo en cuenta el 
metrado post-construcción; se encuentra en el Anexo N° 8. 
 
4.1.8. Intereses legales por demora en pago 
Se obtuvo de calcular los intereses legales por los atrasos en los pagos realizados por la 
entidad, con los factores SBS del último día para efectuar el pago y del día donde el pago se 
realizó; se encuentra en el anexo Nº 2 
 
4.1.9. Cuadro de resumen de liquidación económica de obra 
Se obtuvo de la suma algebraica de los resultados anteriores, dando como resultado el costo 
total de la obra S/. 8’855,377.40 (ocho millones ochocientos cincuenta y cinco mil trecientos 
setenta y siete con 40/100 nuevos soles); se encuentra en el Anexo Nº 1 
 
 
4.2. Análisis y discusión de los resultados 
El resultado obtenido de la Liquidación del Proyecto: “De la línea de conducción del 
mejoramiento del sistema de agua del distrito de Rioja región San Martin”; el costo 
total de la obra incluido adicionales, deductivos, recorte de metas, reajustes, mayores gastos 
generales, multas e intereses por pagos de valorizaciones fuera de los plazos establecidos; 
es de S/. 8’855,377.40 nuevos soles y teniendo en cuenta que el monto pagado al contratista 
es de S/. 8’818,447 nuevos soles, quedando un saldo a favor del contratista de S/. 









































Fuente: Elaboración propia  
(1) (2) (1) - (2)
(A) S/. 7,722,674.79 7,715,473.74 7,201.05
TOTAL VALORIZACIONES: S/. 7,722,674.79 7,715,473.74 7,201.05
(B) S/. 111,036.86 81,024.42 30,012.44
REAJUSTE DE LAS VALORIZACIONES S/. 111,036.86 81,024.42 30,012.44
(C) S/. 3,228,108.68 3,228,108.68 0.00
ADELANTO DE MATERIALES S/. 1,656,587.11 1,656,587.11 0.00
ADELANTO EFECTIVO S/. 1,571,521.57 1,571,521.57 0.00
(D) S/. 3,228,108.68 3,228,108.68 0.00
S/. 1,656,587.11 1,656,587.11 0.00
S/. 1,571,521.57 1,571,521.57 0.00
(E) S/. 17,306.00 9,989.98 7,316.03
S/. 1,704.19 1,476.38 227.82
S/. 15,601.81 8,513.60 7,088.21
7,816,405.65 7,786,508.18 29,897.47
(G) S/. 998,820.42 998,820.40 0.02
S/. 144,435.09 144,435.09 0.00
S/. 253,430.82 253,430.82 0.00
S/. 77,800.76 77,800.76 0.00
S/. 243,786.86 243,786.86 0.00
S/. 279,366.89 279,366.87 0.02
(H) REAJUSTE ADICIONALES DE OBRA S/. 34,623.66 33,118.42 1,505.24
S/. 8,650.01 6,082.21 2,567.80
S/. 6,128.96 8,863.37 -2,734.41
S/. 2,878.63 2,567.43 311.20
S/. 5,499.76 5,637.24 -137.48
S/. 11,466.30 9,968.17 1,498.13
1,033,444.08 1,031,938.82 1,505.26
(J) MONTOS PENDIENTES DE PAGO S/. 5,527.67 0.00 5,527.67
INTERES POR DEMORA EN PAGO DE VALORIZACIONES S/. 5,527.67 0.00 5,527.67
MAYORES GASTOS GENERALES S/. 0.00 0.00 0.00
(K) PENALIDADES S/. 0.00 0.00 0.00
RETENCION POR RETRASO EN LA OBRA S/. 0.00 0.00 0.00
MULTAS S/. 0.00 0.00 0.00
(L) 8,855,377.39 8,818,447.00 36,930.40
(M) 0.00 0.00 0.00
8,855,377.39 8,818,447.00 36,930.40
S./ 36,930.40SALDO A CANCELAR INCLUIDO I.G.V.
(I)  TOTAL ADICIONALES DE OBRA  (sin IGV)   (G) + (H) S/.
 MONTO TOTAL A PAGAR                         (F + I + J - K)
I.G.V.  (18.0 %)
MONTO TOTAL A PAGAR CON I.G.V.       (L + M)
PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA Nº 01
PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA Nº 02
PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA Nº 03
PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA Nº 04
PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA Nº 05
PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA Nº 05
S/.
ADICIONALES DE OBRA AFECTADOS POR DEDUCTIVOS VINCULANTES
PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA Nº 01
PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA Nº 02
PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA Nº 03
PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA Nº 04
AMORTIZACION ADELANTO EFECTIVO
DEDUCCION DE REAJUSTE
DEDUCCIÓN DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DE MATERIALES N°01
DEDUCCIÓN DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR EL ADELANTO DIRECTO 
(F)  TOTAL OBRA PRINCIPAL  (sin IGV)   (A) + (B) + (C) - (D) - (E)    
PRESUPUESTO PRINCIPAL
REAJUSTE PRESUPUESTO PRINCIPAL V(K-1)
ADELANTOS OTORGADOS
AMORTIZACION DE ADELANTOS















Se desarrolló el cálculo y la planilla de metrados, permitiendo que se logre un re-metrado de 
todas las partidas, con los planos de pos-construcción para asegurar que represente lo 
verdaderamente ejecutado. 
 
Se elaboró la liquidación del presupuesto contractual, teniendo en cuenta los deductivos, 
recortes de metas, recalculando las valorizaciones con los índices unificados de precios para 
las seis áreas geográficas actualizados. 
 
Se elaboró la liquidación del presupuesto de adicional de obra n° 01, teniendo en cuenta los 
metrados post-construcción hasta el considerado en el presupuesto de obra n°01, 
recalculando las valorizaciones con los índices unificados de precios para las seis áreas 
geográficas actualizados. 
 
Se elaboró la liquidación del presupuesto de adicional de obra n° 02, teniendo en cuenta los 
metrados post-construcción hasta el considerado en el presupuesto de obra n°02, 
recalculando las valorizaciones con los índices unificados de precios para las seis áreas 
geográficas actualizados. 
 
Se elaboró la liquidación del presupuesto de adicional de obra n° 03, teniendo en cuenta los 
metrados post-construcción hasta el considerado en el presupuesto de obra n°03, 
recalculando las valorizaciones con los índices unificados de precios para las seis áreas 
geográficas actualizados. 
 
Se elaboró la liquidación del presupuesto de adicional de obra n° 04, teniendo en cuenta los 
metrados post-construcción hasta el considerado en el presupuesto de obra n°04, 





Se elaboró la liquidación del presupuesto de adicional de obra n° 05, teniendo en cuenta los 
metrados post-construcción hasta el considerado en el presupuesto de obra N°05, 
recalculando las valorizaciones con los índices unificados de precios para las seis áreas 
geográficas actualizados. 
 
Se calculó el interés por demora en pago de valorizaciones contractuales y adicionales. 
 
El resumen de liquidación final de obra “DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL DISTRITO DE RIOJA 
REGIÓN SAN MARTIN” arrojo el costo total de la obra incluido adicionales, deductivos, 
recorte de metas, reajustes, mayores gastos generales, multas e intereses por pagos de 
valorizaciones fuera de los plazos establecidos; es de S/. 8’855,377.40 nuevos soles y 
teniendo en cuenta que el monto pagado al contratista es de S/. 8’818,447 nuevos soles, 

























Se recomienda a la entidad cancelarle a la empresa Consorcio San Francisco del Oriente 
contratista de la obra “DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO 
DEL SISTEMA DE AGUA DEL DISTRITO DE RIOJA REGIÓN SAN MARTIN”, 
los S/.36,930.40 nuevos soles de saldo que se le adeudaría. 
 
Se recomienda a la entidad cancelar las valorizaciones oportunamente para evitar el pago de 
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LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE ADICIONAL DE OBRA N° 01 
 
ANEXO N°02 
LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE ADICIONAL DE OBRA N° 02 
 
ANEXO N°03 
LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE ADICIONAL DE OBRA N° 03 
 
ANEXO N°04 
LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE ADICIONAL DE OBRA N° 04 
 
ANEXO N°05 












INTERESES LEGALES POR DEMORA EN PAGO 
 
ANEXO N°09 










CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA ACTUALIZADO AL 
DEDUCTIVO DE CIERRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
